

Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и
технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году на
базе МБОУ Бобрикская СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Размещение на сайте школы раздела Центр «Точка роста»	Отв. за размещение информации на сайте	Информация на сайте о создании Центра	май
2	Разработка проекта зонирования Центра, оформление документов на получение лицензии	Директор школы	Проект зонирования, санитарно-эпидемиологическое заключение, справки	май-август
3	Издание приказа о создании Центра	Директор школы	Приказ директора школы	май
	Назначение руководителя Центра	Директор школы	Приказ директора школы	май
4	Утверждение комплекса мер (дорожная карта) мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы	Комплекс мер (дорожная карта)	май
5	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы	Положение о центре	май
6	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать дополнительные образовательные программы Центра «Точка роста»	Администрация школы и руководитель центра «Точка роста»	Список педагогов	июнь
7	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Зам. директора по УВР	Удостоверения о прохождении курсов	Май-июнь
8	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор школы	Заявки на финансирование	Май-июнь

9	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор школы	Проектно-сметная документация	Июнь-август
10	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор школы и руководитель центра «Точка роста»	Контроль проведения работ	Июнь-август
11	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Учителя предметники	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024
12	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Администрация школы	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2024
13	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Администрация школы	Информация на сайте школы	Август 2024
14	Открытие Центра	Администрация школы	Торжественное мероприятие	Сентябрь
15	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Администрация школы и руководитель центра «Точка роста»	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024
16	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности Центра «Точка роста» к открытию	Администрация школы и руководитель центра «Точка роста»	Фото	Август
17	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Администрация школы, учителя предметники	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024